Untitled Gantt Project

1 oct. 2020

http://

Chef de projet

Dates du projet 17 août 2020 - 26 déc. 2020


 $\begin{array}{c} \text{Avanc\'ee} & 0\% \\ \text{T\^aches} & 19 \\ \text{Ressources} & 0 \\ \end{array}$

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
pré-projet	01/10/2020	09/10/2020
commencer le pré-projet : finir les asset => 1. ordi finir le diagramme de gant		
faire un cahier technique de pré-projet trouver la documentation pour les différents objet du projet	12/10/2020	20/10/2020
BDD - conception	21/10/2020	21/10/2020
BDD - implémentation	22/10/2020	22/10/2020
BDD - Organigrame	22/10/2020	22/10/2020
Ecriture - test - BDD	23/10/2020	29/10/2020
ecriture de la doc de la BDD test de la BDD		
API - Conception	23/10/2020	27/10/2020
API - Implementation Implementation de l'api en nodejs & express	28/10/2020	17/11/2020
Ecriture - test - API Ecriture de la doc de l'API test des API coup par coup	18/11/2020	24/11/2020
backend pure - conception	18/11/2020	24/11/2020
backend pure -implementation	25/11/2020	01/12/2020
	17/08/2020	17/08/2020
Ecriture- test- backend pure Ecriture des docs back-end test back - end	02/12/2020	08/12/2020
Applicatif front - dev des composants	18/11/2020	30/11/2020
Applicatif front - Montage des composants	01/12/2020	07/12/2020
Application front - accrochage au back-end	08/12/2020	17/12/2020
Post-prod - ecriture de la doc complement sur la doc	18/12/2020	24/12/2020
test total	18/12/2020	24/12/2020
deploiment - deploiment deployer l'application	25/12/2020	25/12/2020

Untitled Gantt Project 1 oct. 2020

Diagramme de Gantt



3

Untitled Gantt Project 1 oct. 2020

Diagramme des Ressources

septembre 2020 octobre 2020 octobre 2020 novembre 2020 décembre 2020 décembre 2020 janvier semaire 39 Semaire 40 Semaire 41 Semaire 42 Semaire 43 Semaire 43 Semaire 45 Semaire 46 Semaire 47 Semaire 48 Semaire 49 Semaire 49 Semaire 50 Semaire 51 Semaire 52 Semaire 53

4